

Actividad	Resultados esperados	Indicadores	Medios de verificación
<p>Diseño y conceptualización de talleres.</p> <p>Desarrollo de los talleres.</p>	<p>Diseñar y validar taller de capacitación para promotores de prevención primaria de violencia sexual.</p> <p>Formar a los adolescentes, jóvenes promotores y docentes acompañantes generando capacidad de identificación de situaciones de riesgo, toma de decisiones y capacidad de ejecutar acciones para prevención primaria.</p>	<p>1 modelo de taller validado y desarrollado conceptual y metodológicamente.</p> <p>5 talleres han sido realizados.</p> <p>120 adolescentes y/o jóvenes promotores y 20 docentes han sido formados, cuentan con información, habilidades y herramientas para prevenir la violencia sexual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño y Programa de Taller.</li> <li>- Registro de actividades y participantes.</li> <li>- Carpeta de ejercicios por sesión de trabajo, con correcciones del facilitador.</li> <li>- Instrumentos de evaluación de los aprendizajes.</li> <li>- Instrumento de evaluaciones de los participantes al taller.</li> </ul>
<p>Diseño, conceptualización, elaboración y difusión de material informativo sobre prevención de violencia sexual.</p>	<p>Apoyar con materiales apropiados las acciones comunitarias, de sensibilización y/o educación de pares.</p>	<p>El material informativo ha sido utilizado por adolescentes promotores en los 2 años del proyecto.</p> <p>El material ha sido distribuido en cuatro (4) acciones planificadas por los adolescentes promotores.</p> <p>2.500 personas han recibido información para prevención de violencia sexual al cabo del proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejemplar de material informativo.</li> <li>- Registro de entrega de material.</li> <li>- Registro gráfico de acciones realizadas por promotores.</li> <li>- Registro de impacto.</li> </ul>
<p>Asesoría y apoyo a intervenciones de promotores en acciones de difusión de información, sensibilización y/o educación de pares.</p>	<p>Apoyar a adolescentes promotores en la planificación y ejecución de actividades de educación de pares, divulgación y sensibilización.</p>	<p>50% de los adolescentes y jóvenes promotores y los docentes acompañantes, capacitados, han diseñado propuestas de intervención preventiva y ejecutado seis (6) acciones de difusión de información, sensibilización, y/o educación de pares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos con propuestas y planes de acción.</li> <li>- Registro audiovisual y/o gráfico de acciones.</li> <li>- Fichas de registro de actividades y participantes.</li> <li>- Documento con registro de conclusiones, recomendaciones, lecciones aprendidas y evaluación final de las actividades.</li> </ul>
<p>Información preventiva de violencia sexual durante el Plan Vacacional organizado por CECODAP.</p>	<p>Sensibilizar sobre la temática a otros adolescentes que participan de actividades de la institución.</p>	<p>80 adolescentes y/o jóvenes sensibilizados e informados.</p> <p>8 adolescentes y/o jóvenes promotores, capacitados por Cecodap, participan en sensibilización de pares en 2 Planes Vacacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de actividades y participantes.</li> <li>- Registro gráfico y/o audiovisual de actividades.</li> </ul>
<p>Presentación de resultados.</p>	<p>Colectivizar y evaluar procesos e intervenciones.</p>	<p>2 actividades de cierre de etapa han sido realizadas.</p> <p>65 promotores han intercambiado aprendizajes, experiencias, presentado resultados y evaluado las acciones de prevención realizadas.</p> <p>65 promotores han elaborado un documento con recomendaciones y lecciones aprendidas durante sus experiencias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro narrativo y gráfico de las actividades de evaluación.</li> <li>- 2 documentos elaborados.</li> </ul>